

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Алтайский край  
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ  
КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
ул. Советская, 13, с. Кытманово, 659240  
Тел.: (38590) 22-4-46 Факс: (38590)2-24-46  
kitmanovocom@mail.ru  
от 15/03/ 2016  
Исход. № 236

Руководителям ОУ

## План –график проведения ВПР

Комитет Администрации Кытмановского района по образованию доводит до сведения общеобразовательных организаций план-график проведения ВПР в 2016 году.

### План-график проведения ВПР

Этап	Срок	Ответственные
<b>Регистрация ОО</b>		
Выверка списка ОО	До 22.03.2016	Корягина Е.В. , Владельщиков Д.А., ОО
Регистрация ОО в личном кабинете (если ранее не регистрировалась)	До 29.03.2016	ОО
Заполнение анкеты ОО	До 04.04.2016	ОО
Формирование заявок на участие в ВПР	До 11.04.2016	Корягина Е.В., Владельщиков Д.А., ОО
Получение инструктивных материалов	До 13.04.2016	ОО
<b>Проведение ВПР</b>		
<b>Модель 1</b>		
<b>Русский язык</b>		
Получение материалов (Часть 1. Диктант)	08.05.2016	ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»	11.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	11.05.2016	ОО
Проверка работ	11-13.05.2016	ОО
Получение материалов (Часть 2)	10.05.2016	ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 2»	13.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	13.05.2016	ОО
Проверка работ	13-17.05.2016	ОО
Загрузка данных (части 1 и 2)	До 17.05.2016 включительно	ОО
Получение результатов	19.05.2016	ОО
<b>Математика</b>		
Получение материалов	14.05.2016	ОО
Проведение работы	17.05.2016	ОО

Получение критериев оценивания работ	17.05.2016	ОО
Проверка работ	17-19.05.2016	ОО
Загрузка данных	До 19.05.2016 включительно	ОО
Получение результатов	21.05.2016	ОО
<b>Окружающий мир</b>		
Получение материалов	16.05.2016	ОО
Проведение работы	19.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	19.05.2016	ОО
Проверка работ	19-23.05.2016	ОО
Загрузка данных	До 23.05.2016 включительно	ОО
Получение результатов	25.05.2016	ОО
<b>Модель 2</b>		
<b>Русский язык</b>		
Получение материалов для тиражирования (часть 1 и часть 2)	20.04.2016	Федеральный координатор
Проведение работы (Часть 1. Диктант)	11.05.2016	ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	11.05.2016	ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	13-20.05.2016	Федеральный координатор, муниципальный координатор
Проведение работы (Часть 2)	13.05.2016	ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	13.05.2016	ОО
Проверка развернутых ответов	14-18.05.2016	ОО
Получение результатов	20.05.2016	ОО
<b>Математика</b>		
Получение материалов для тиражирования	23.04.2016	Федеральный координатор
Проведение работы	17.05.2016	ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	17.05.2016	ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	18-22.05.2016	Федеральный координатор муниципальный координатор
Получение результатов	22.05.2016	ОО
<b>Окружающий мир</b>		
Получение материалов для тиражирования	26.04.2016	Федеральный координатор
Проведение работы	19.05.2016	ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	19.05.2016	ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	20-24.05.2016	Федеральный координатор, муниципальный координатор
Получение результатов	24.05.2016	Федеральный координатор, ОО

Руководителям ОО необходимо:

1. разметить на сайте ОО ФИО школьного координатора по ВПР,
2. организовать работу школьного координатора по ВПР,
3. обеспечить регулярное отслеживание школьным координатором информации в личном кабинете в системе СтатГрад,
4. обеспечить выполнение данного плана-графика.

По всем техническим вопросам обращаться к Владельщикову Дмитрию Алексеевичу (22595).



Председатель комитета по образованию

В.Н. Ершов

Исп. Корягина Е.В. 22595