

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Кытмановском районе в 2018-2019 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году				
1.1	Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году (далее - ГИА 11)	Сентябрь - октябрь 2018	Кошечева С.М.	Ознакомление с результатами ЕГЭ
1.2	Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2018 году (далее - ГИА 9)	Сентябрь - октябрь 2018	Кошечева С.М.	Ознакомление с результатами ОГЭ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.3	Ознакомление педагогов школ района, общественных методистов ИМК с аналитическими отчетами предметных комиссий Алтайского края	до 25 октября 2018г	Корягина Е.В.	Обсуждение результатов, определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников на МО по предмету и ШМО
1.4	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на районной августовской педагогической конференции	август 2018	Кощева С.М.	Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год
1.5	Проведение совещания с руководителями школ «Итоги государственной итоговой аттестации в 2018 году в Кытмановском районе»	Октябрь 2018	Кощева С.М.	Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год
1.6	Участие в совещании Заринского образовательного округа по итогам ГИА-2018 и определений задач на 2019год	октябрь-ноябрь 2018	Кощева С.М	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе района на новый учебный год (ГИА-2019)
1.7	Участие общественных методистов района в обсуждении итогов ГИА–9 и ГИА–11 на ежегодной конференции краевых профессиональных объединений педагогов	сентябрь 2018	Кощева С.М.	Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	<p>Прохождение курсов повышения квалификации учителями по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС. 2. Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ. 3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов. 4. Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками в соответствии с планом графиком ПК 	<p>В соответствии с планом курсовой переподготовки</p> <p>Сентябрь 2018 – май 2019</p>	Корягина Е.В.	<p>Прохождение курсов ПК в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации для учителей</p> <p>Повышению квалификации учителей</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.2	<p>Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам</p> <p>Вебинары:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Итоги ЕГЭ в 2017-2018 учебном году; 2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам); 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) . <p>Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам образовательных учреждений района:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений; - на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся; - общественными методистами районных МО, учителями высшей категории 	В соответствии с краевым планом и планом работы комитета по образованию	Кощеева С.М Корягина Е.В	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.3	<p>Трансляция эффективных педагогических практик:</p> <p>Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам);</p> <p>Методические семинары, семинары-практикумы</p>	В соответствии с планом работы комитета по образованию и планов районных методических объединений	Корягина Е.В., Кощеева С.М., руководители районных методических объединений	Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов на уровне района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.4	Участие обучающихся 11 классов в мониторинговых исследованиях по независимой оценке качества среднего общего образования НИКО, ВПР	Согласно плана-графика проведения ВПР	Корягина Е.В., руководители школ	Ознакомление с оценочными процедурами НИКО, ВПР по предметам
2.5	Участие выпускников в тренировочных тестированиях по диагностике знаний, проводимых РЦОИ Алтайского края.	Ноябрь 2018г., Март 2019	Кощеева С.М., Свиридов И.С., Руководители школ	Своевременное выявление пробелов в знаниях учащихся. Организация индивидуальной работы
2.6	Анализ успеваемости и качества знаний выпускников по итогам промежуточной аттестации	Декабрь 2018, март 2019г.	Кощеева С.М., Руководители школ	Приняты управленческие решения. Скорректированы действия по устранению выявленных проблем
2.7	Проведение консультаций и индивидуальных занятий с выпускниками. Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к ЕГЭ	В течение 2018-2019 учебного года	Руководители школ	Организованы дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Доведение до сведения руководителей школ, выпускников и их родителей нормативно правовых документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2019г.	Октябрь 2018-май 2019г.	Кощеева С.М.	Ознакомление с нормативно правовыми документами федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2019г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.2	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края. Подготовка приказов комитета по образованию, информационных писем для направления в образовательные учреждения района	Октябрь 2018-май 2019г.	Кощеева С.М.	Подготовлены приказы, информационные письма на муниципальном уровне
3.2.1	<p>ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение перечня ППЭ; - направление в МО Алтайского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); - определение списка выпускников, сдающих ГИА в «щадящем режиме» 	<p>Март 2019</p> <p>Январь 2019</p> <p>Декабрь 2018г.</p>	Кощеева С.М., Свиридов. И.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>– приказ о проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших адаптированные программы для детей с умственной отсталостью (9 класс);</p> <p>– приказ о подготовке и проведению ОГЭ в Кытмановском районе</p>	<p>Апрель 2019</p> <p>Март- апрель 2019</p>	<p>Кощеева С.М., Свиридов И.С.</p>	<p>Подготовлены нормативно- правовые акты</p>
<p>3.2.2</p>	<p>ГИА-11: Определение списка лиц для утверждения в МО Алтайского края, привлекаемых к ЕГЭ- 2019г:</p> <p>- представители ГЭК–11, руководитель пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы.</p> <p>Подготовка информации о ППЭ ЕГЭ и ОГЭ, а также ППЭ на дому для утверждения его в перечне ППЭ в Алтайском крае ;</p>	<p>январь 2019</p> <p>апрель 2019</p>	<p>Кощеева С.М., Свиридов И.С.</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	- приказ о подготовке и проведении ГИА- 2019	До 10 октября 2018	Кощеева С.М.	Определение ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА-2019
3.3	Обновление нормативно-правового сопровождения, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 году на сайте комитета Администрации Кытмановского района по образованию.	Октябрь 2018г. – май 2019г.	Кощеева С.М.,	Размещены в открытом доступе методические рекомендации, инструкции, приказы
4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11				
4.1	– приобретения расходных материалов в ППЭ(бумаги,)	Апрель- май 2019	Кощеева С.М., Руководители школ	Подготовлена смета расходов на ГИА-2019
4.2	Приказ на оплату работникам ППЭ ЕГЭ в 2019году	Июль - август 2019	Кощеева С.М.	Выплаты работникам ППЭ ЕГЭ
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в серии краевых вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11. Участие в краевых выездных совещаниях и семинарах по вопросам подготовки ГИА – 2019г. – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;	ноябрь 2018	Кощеева С.М. Свиридов И.С.	Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; – особенности проведения ГИА в 2018 году; – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2019 году; – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2019 году. 	<p>декабрь 2018</p> <p>февраль 2019</p> <p>Ноябрь 2018- февраль 2019</p> <p>март 2019</p>		
5.2	Организация и проведение:			
5.2.2	<p>на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения</p> <p>ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организаторов ППЭ <p>ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организаторов ППЭ 	Апрель 2019		Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019, сертификат об обучении
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	<p>для ГИА–9: апрель, май 2019</p> <p>для ГИА–11: февраль-май 2019</p>	Кощеева С.М., Руководители ППЭ	Отметки в журнале инструктажа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.4	Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать полного пакета в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.	Февраль – май 2019	Кошечева С.М.	Прохождение обучения. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019. Получения сертификата обучения.
5.5.	Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, организаторов в аудитории, руководителей ОУ, педагогов по вопросам проведения ГИА-2019.	Декабрь 2018 – июнь 2019	Кошечева С.М.	Получение консультационной помощи
6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11				
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2018	Кошечева С.М. Свиридов И.С. Руководители школ	Информация о количестве участников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.3	Формирование сведений в муниципальной информационной системе обеспечения ГИА-2019 для региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 и планом- графиком РЦОИ:	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ	Свиридов И.С.	Своевременно сформированные сведения в РИС
	<ul style="list-style-type: none"> – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; 		Свиридов И.С.	
6.4	Обновление токенов членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Кощеева С.М.	Наличие токенов
6.5	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Направление в ОУ Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2018-2019 учебном году; 	Октябрь 2018	Кощеева С.М.	Подготовлены организаторы, эксперты, руководители школ к проведению сочинения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>– обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);</p> <p>– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат</p>	ноябрь 2018	Корягина Е.В	
		февраль, май 2019	Кощеева С.М. Руководители школ	Допуск учащихся к ГИА-2019
6.6	Осуществление межведомственного взаимодействия комитета по образованию Кытмановского района с МО МВД РФ «Кытмановский», ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «Центральная районная больница», РЭС Кытмановского района,	Основной период (май-июнь) ГИА–2019	Кощеева С.М.	Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 2019
6.6.1	<p>- организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» с. Кытманово по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн;</p> <p>- подготовка писем комитета по образованию в межведомственные организации для оказания содействия в период проведения ГИА-2019</p>	<p>Февраль –май 2019</p> <p>Май 2019</p>	<p>Кощеева С. М.,</p> <p>Сафрошкина Л.Н.- директор МБОУ Кытмановская средняя общеобразовательная школа №2 им. Долматова А.И.</p>	Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 11, ГИА-9

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.7.	Подготовка акта готовности ППЭ и акта готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2019	Кощеева С.М. Свиридов И.С. Руководители ППЭ	Акты готовности
6.8	<p>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ);</p> <p>– сбор данных в МО Алтайского края об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;</p> <p>- Прохождение центральной ПМПК обучающихся с ОВЗ для установления режима прохождения аттестации</p> <p>– создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ во время проведения ГИА</p>	<p>Май-июнь 2019</p> <p>Январь-февраль 2019</p> <p>Февраль 2019</p> <p>Май-июнь 2019</p>	<p>Кощеева С.М., Руководитель ППЭ</p> <p>Кощеева С.М. Корягина Е.В.</p> <p>Руководители школ</p> <p>Руководители ППЭ</p>	<p>Соблюдение равных условий для обучающихся</p> <p>Созданы условия для прохождения ГИА для лиц с ОВЗ</p>
6.9	<p>Подготовка списка общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей в ППЭ Кытмановского района:</p> <p>– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Главное управление;</p> <p>- Подготовка обучающей брошюры для общественных наблюдателей</p>	Март-Апрель 2019	Кощеева С.М., Руководители школ	<p>Аккредитованы общественные наблюдатели</p> <p>Выданы удостоверения</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.10	Участие в тренировочных тестированиях по технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать полного пакета КИМ в ППЭ»	по графику РЦОИ	Кощеева С.М. Свиридов И.С., Руководитель ППЭ Тех. Специалист ППЭ	Участие в апробации
6.11	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, членами ГЭК	март, май 2019	Кощеева С.М., Руководители школ	Проведение инструктажа
6.12	Подготовка плана-графика доставки КИМ ОГЭ из РЦОИ, назначение ответственных за получение и сдачу КИМ ОГЭ в РЦОИ	март, май 2019	Кощеева С.М.	План-график доставки КИМ ОГЭ
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	Январь- июнь 2019	Кощеева С.М., Свиридов И.С.	Работа «горячей линии»
7.2	Организация консультационной помощи выпускникам районным методическим объединением психологов	Январь- апрель	Корягина Е.В.	График проведения консультаций
7.3	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (раздел ЕГЭ)	Октябрь 2018 – май 2019	Кощеева С.М.	Актуальная информация по ГИА
7.4	Организация информационной работы в общеобразовательных учреждениях по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019г	в течение 2018-2019 учебного года	Руководители школ	План информационного сопровождения ГИА. Наличие стендов, рубрики ГИА на сайте ОУ, протоколы родительских собраний.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями ОУ	Ноябрь, январь, февраль, апрель.	Кощеева С.М. Свиридов И.С.	Включение вопросов проведения ГИА в график совещаний. Принятие управленческих решений.
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках: - краевого родительского собрания; - районных родительских собраний; - школьных родительских собраний	Октябрь 2018г. март и май 2019г.	Кощеева С.М. Руководители школ	Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний. Информированность в вопросах ГИА родительской общественности
7.8	Направление информации в ОУ. Размещение на сайте комитета по образованию информации:	в течение 2018-2019 учебного года	Кощеева С.М. Свиридов И.С., Руководители школ	Своевременное информирование всех участников ГИА
7.8.1	по ГИА–9 : – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394	Кощеева С.М. Свиридов И.С., Руководители школ	Своевременное информирование участников ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.8.2	<p>по ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 	<p>В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400</p>	<p>Кощеева С.М., Свиридов И.С., Руководители школ</p>	<p>Своевременное информирование участников ГИА</p>
7.9	<p>Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО</p>	<p>Октябрь 2018, обновление информации в течение учебного года</p>	<p>Руководители школ</p>	<p>Оформлены информационные стенды в ОУ. Информированность всех участников ГИА-2019 года</p>
7.10	<p>Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11</p>	<p>Октябрь-декабрь 2018</p>	<p>Кощеева С.М., Руководители школ.</p>	<p>Доступность и открытость информации по проведению ГИА</p>
7.11	<p>Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11</p>	<p>в течение 2018-2019 учебного года</p>	<p>Руководители школ, школьные психологи, психологи опорных школ</p>	<p>Повышение психологической стрессоустойчивости учащихся</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.12	Участие школ в профориентационной ярмарке «Старт к успеху»	Октябрь 2018	Кощеева С.М., Корягина Е.В.	Оказание профориентационной консультации родителям, выпускникам преподавателями Вузов края
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11:	По плану учредительного контроля	Кощеева С.М.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля Принятие управленческих решений.
8.2	Мониторинг результатов учащихся по итогам четвертной и полугодовой промежуточной аттестации. Мониторинг оценочных процедур ВПР Посещение уроков учителей в рамках выездов в школы. Мониторинг успеваемости учащихся 11 класса претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»	1 раз в четверть, по графику ВПР	Кощеева С.М. Корягина Е.В.	Информационная справка. Контроль выполнения программ, повторение материала.
8.3.	Проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися и родителями в ОУ. Оказание ППМС помощи учащимся-выпускникам (в рамках проверок учредительного контроля)	В соответствии с планом контроля на 2018г. и 2019г.	Кощеева С.М., Корягина Е.В., Руководители школ.	Справка. Устранение нарушений.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.4.	Проверка готовности ППЭ	Май 2019	Кощеева С.М., Руководители школ на базе которых ППЭ, Руководители ППЭ ЕГЭ и ОГЭ,	Протокол готовности ППЭ
8.5.	Контроль за ходом проведения ГИА	Май- июнь 2019	Кощеева С.М., Руководители школ, Руководитель ППЭ	Своевременное при- нятие решений по вопросам ГИА.